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Décision Comm. 
Approb.  Conseil 
Prep 
A/C 
ouv 
.lp 
M 
Rp 
Rd 
•  Date  de la Décision de la Commission  pour le projet 
•  Date  de  l'approbation du projet par le Conseil 
•  Dossier d'appel  à  la concurrence en préparation 
•  Appel  à la concurrence  n°  ••• lancé pour  ••• 
•  Date  de  l'oUYerture dea  souaisaiona 
•  Adjudicataire provisoire désigné  ou encore  à  désignert 
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•  Marohé  pu•• 
•  Réception proviaoire prononcée le ••• 
•  Réception d'tinitive prononcée le ••• 
1 • 
FIN.AWCEMEN'T  ET .  EXEOl1TION  DES  PROJ1n'S 
én dàte du  31  mai  1962 
etASS!MENT  PAR  OROOPES  nES.PAYS  ET'~ERRr!OIRES.ENTRETENANT'»ES'REL~~IONS PARTIOULIE!ES  A1EO: 
(Montants  arrondis  en milliers d'u/c) 
BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  PAYS-BAS 
Nombre  Projets  Montant  Nombre  Projets  Montant  Nombre  Projets  Montant 
Conventions  de  Finance- 13  19  9.505  104  196  224.617  3  4  4.760  ment  signées 
Conventions  de  Finance- - - 4  5  11.227  - - - ment  à la signature  -
Conventions  de  Finance-
ment  en préparation  1  2  1.650  11  15  35.763  - - - (décisions  de Finance-
ment  prises)  . 
21  11.155  216  271.607  4  4.760 
R E  C A P  I  T U LA  T  I  0  N 
Conventions  de  Financement 
signées 
Conventions  de  Financement 
l  la signature 
Conventions  de  Financement 
en préparation (décisions 
de Financement priees) 
Travaux en régie et similaire pour un montant  de 
206  Appela  à la concurrence lancés pour un montant  de 
15.707 
134.443 
Nombre  Projets  Montant 
124  225  251.369 
4  5  11.227 
13  19  38 .. 260 
249  300.856 
Nombre  Proj. Montan1 
4  6  12.487 
- - -
1  2  847 
8  13.334 .. 
lPilfJlfOEMD'l'. l'l' EXEOU'l'IOlf  :DES  PROJE'l'S 
én daté dû  31  mai  1962 
CLASSEMENT  PAR  SECTEUR ·n ':ntTERVENTION 
PAYS  M' nRRITOIRES  ENTU'l'D!NT  DES  RELA.'l'IONS  PA.RTICULIERES  AVECt 
(Montants  arrondis  en milliers d'u/c) 
Carac- Secteur  T  0  T A L  :BELGIQUE 
Projet  1 Montant 
j 
FRANCE 
Projei  Montant  tère  d'intervention  Projetl  Montant 
i 
~ 
-~ 
H 
(.) 
0 
fil 
0 
Enseignement & 
formation prof. 
S an t  é 
Hydraulique 
Urbanisme 
Etudes & 
recherches 
Divers 
TC1rAL 
Infrastructure 
(Transport et 
Communications) 
Agriculture et 
élevage 
Etudes & 
recherches 
57 
45 
13 
11 
13 
6 
! 
53.466 
37.267 
11.565 
8.094 
13.753 
5·932 
1 
2 
4 
3 
i  i 
210 
318 
1.874 
1.132 
145  i 130.077  10  i  3.534 
1  1 
1  1  70  1  118.536  5  1  2.854 
32  1.  51.739.  4  ,1  4.263 
2  504  2  504 
1  1 
54 
40 
13 
1 
5 
6 
125 
64 
27 
! 
1 
52.178 
33.060 
11.565 
6.220 
2.004 
5-932 
f  111.039 
1 
f 
113.582 
46.986 
(.)  i  !  ! 
_:.: .....  :~~---··--······:~-+.:!~:~~---~-::  ..  .J ...  :::~  ..•...  ~:  .  .f..::~:~:~ .. 
1  1  1 
T  0  T  .A.  L  249  1  300.856  21  1  ).1.155  216  1  271.607 
1  1  1 
ITALIE 
Projet  Montant 
! 
1  2.150 
1  20 
i 
i 
! 
2.170  2 
! 
1  2.100 
1  490 
i 
P  .A.YS-:B.AS 
Projet•  Montant 
2 
2 
4 
8 
! 
! 
i 
1 
1.078 
1.739 
13.334 
2  i  2.590  - -
••••••••••~•a••••••••,•  •-::a••••~•••••••••=•• 
1  1 
4  1  4.760  8  '  13.334 
'  1 31.5.1962 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ---- -------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
20.2.59  11.11.002 
- B/C"B/02/58 
1/B/CB/S 
7.4.1959  20.2.59  11.11.003  - B/CB/03/58 
20.2.59  11.11.004 
- B/CB/04/58 
31/B/CB/E  13.2.60  12.11.001 
t;l.5.1960  17.4.60  B/CB/05/59 
48/B/ci/~  30.6.60  12.11.003 
21.6.1961- 5.11.60  B/CB/08/59 
-
80/B/CB/E  30.6.60  12.11.004 
21.6.1961  5.11.60"  B/CB/09/59 
TOTAL 
1 
PROJETS  ·- Intitulé 
Travaux  anti-érosife  c.E.e.  à 
Luluabourg 
Travaux d'infrastructure c.E.e.  à 
Ruashi  (Elisabethville) 
Travaux d'infrastructure C.E.e.  â 
Stanleyville 
Ponts  sur les rivières Lubilash 
et Luilu 
Plan d'aménagements  agricoles 
Province Léopoldville 
Aménagements  agricoles au Katanga 
6  PROJETS 
!~publique·du  e·o·1·o·o 
Pinanoement·et  exéouti6n 
Montant 
(Léopoldville) 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  2a  Rp  2.6.60 
654  A/C  3a  M 21.11.59 
A/C  Ba  M 7 .4.60 
A/C  lOa  M  7.4.60 
400  A/  C 6 1 M 1 0.  3.  6  0 
A/C  91  M 15.4.60 
600  A/C  4• M 22.2.60 
ife sa M 22.2.60 
500  Prep 
1.340  Prep 
1.490  Prep 
4.984 2  BURUNDI 
Financement et  Exécution~ 
Décision  N  ° comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n°  1----------- --- - - -· - -- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
(20.2.59)  12.12.001  Amélioration de  la route  A/C  7•  amélior.route;  M 1~.~.60 
3/B/RU/E  5.6.61  B/RU/03/58  Bugarama-Muramvya  584 
7.4.1959  31.3.59 
14.6.1961  20:2.59  12.12.002  Piste de  pénétration Rwesero-
31.3.59  B/RU/04/58  Kinyinya  120  Travaux effectués  en régie 
22/B/RU/E  19.1.60  12  .12.  004 (  1 )  Etude globale pour le dévelqppe- 65  Etudes  achevées  20.11.61 
7.7.1960  8.3.60  B/RU/17/59  ment  du  Rwanda-Burundi  Projet  exécuté 
16.12.59  11.12.002  H8pitaux ruraux de  Chibitoke et  130  A/C  1091  constr.  2  hSp;  M 
28/B/RU/S  - B/RU/13-14/59  Kayanza  30.10.61 
6.5.1960  16.12.59  11.12.003  Voierie  dans  les cités africaines  A/C  119  trav. voirie; M 30.10.& 
B/RU/16a/59  d'Usumbura 
1  220  -
119/B/RU/E-B  19.12.61  11.12.007  H8pital  Rutana et maternité N'Gozi  18A  Prep  28.2.1962  - B/RU/26/61 
l  :ti:xer  28.2.62  12.12.009  Route  MuramV7&  - Xitega  1.300  en préparation  13.4.62  B/RU/24a/61 
TOTAL  7  PROJETS  2.607 
(1)  Ce  projet eat  commun  aveo le !wanda. 3  RWANDA 
Finartoement  et'Exéoutlon 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  r- -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
2/B/RU/S  (20.2.59)  11.12.001  Etude  de la mise  en valeur de la  A/C  labac  à  moteur;  M 24.2.60 
7.4.1959  5.6.61  B/RU/01/58  région Mayaga-Bugesera  778  contrats rel.  études  conclus; 
14.6.1961  - trav.voie d'accès  en régie 
22/B/RU/E  19.1.60  12.12.004  (1)  Etude globale pour le développement 
65  Etudes  achevées  20.11.61 
7.  7.1960  8.3.60  B/RU/17/59  du Rwanda-Burundi  Projet exécuté 
58/B/RU/E  14.9.60  12.12.005  Mise  en valeur du Bugesera-Mayaga 
374 
Exécution,  en principe,  en régie 
16.12.1960  13.11.60  B/RU/Olab/59  (2ème  tranche)  Etude  en cours 1.8.61 
87/B/RU/S  30.6.61  11.12.004  Ecole  technique agricole  à  210  Prep 
8.11.1961  - B/RU/15/59  As tri  da 
18.10.61  11.12.005  Carte pédologique  de la Région  40  Etude  en cours  6.2.62 
115/B/RU/S  - B/RU/19a/61  du Mayaga-Bugesera 
8.1.1962  18.10.61  11.12.006  Etude  pour 1 'aménagement  de 1 a 
B/RU/19d/61  Nyawarongo  314  Etude  en cours  -
119/B/RU/E-5  9.11.61  12.12.008  Création d'un bloc de  500 ha de  "932  Prep 
28.2.1962  8.1.62  BjttU/20b/61  thé  dans la région de la Mulindi 
125/B/RU/E  19.12.61  12.12.007  Mise  en valeur du Mayaga  501  à la signature 
6.4.1962  5.2.62  B/RU/19o/61 
136/B/RU/E  28.2.62  12.12.010  Achat matériel routier et étude 
350  en préparation 
13.4.62  B/RU/24od/61  axe  A 
TOTAL  8  PROJETS  3.564 
(1) voir Burundi Déci sion 
Comm. 
N°  comptable  Convention  de 
financement n° 
signée le 
~ ---------------------
Approbation 
Conseil 
90/F/AL/E-S 
27.6.61 
2.2.1962 
27.6.61 
27.6.61 
27.6.61 
30.6.61 
TOTAL 
N°  d'attente 
12.27.101 
F j AJ.Jj 06 j 6  0 
12.27.102 
F/AL/08-09/60 
11.27.101 
F/AL/01/60 
11.27.102 
F/AL/02/60 
11.27.103 
F/AL/12/60 
11.27.104 
F/AL/13/60 
11.27.105 
F/AL/16/60 
10 
PROJETS  - Intitulé 
Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 
Construction et  équipement  de  526 
postes  de  Société Agricole  de 
Prévoyance 
Construction 4  écoles ménagères 
agricoles 
Construction 15  centres  de  forma-
tion prof.  agricole 
Centre  d'apprentissage  à  Tlemcen 
Centre  d'apprentissage  à  Bougie 
Six hSpitaux blocs  de  120 lits en 
diverses localités 
7  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
1.479 
7.170 
A L G E R I  E  ~ 
Financement  et Exécution 
STADE  ACTUEL 
Prep 
Prep 
911  Prep 
2.734  Prep 
148  Prep 
276  Prep 
4.962  A/C  175:  constr;  ouv:  16.6.62 
17.680 31 .5.1962 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
17.6.59  11.22.201 
- F/CA/04/58 
11/F/CA/S  17.6.59  11.22.202 
9.4.1960  F/CA/05/5B  -
17.6.59  11.22.203 
- F/CA/06/5A 
12/F/CA/E  17.6.59  12.22.201 
1.4.1960  2.9.59  F/CA/01/58 
42/F/CA/E  11.3.60  12.22.202 
9.1.1961  8.5.60  F/CA/10/58 
14.9.60  12.22.203 
14.11.60  F/CA/12/59 
62/F/CA/E  14.9.60  12.22.  204 
19.1.1961  14.11.60  F/CA/14a/59 
(14.9.60)  12.22.  205 
7.3~62 
1  F/CA/16/59 
14.1] .60 
30.6.61  11.. 22.204 
- F/CA/22/60 
94/F/CA/E-s 
30.6.61  11.2.2.205 
8.9. 1961  - F/CA/24b/60 
TOTAL  page  1 
11  a  République  Fédérale  du 
Financement  et Exécution 
CAMEROUN~ 
(1) 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Construction d'un pavillon d'hos- 52  A/C  64:  constr;  M 3.5.61 
pitalisation Meiganga  A/C  125:  fourn.équipem.;  Ap 
Construction d'un pavillon d'hos- A/C  65:  constr;  Rp  28.12.61 
pitalisation à  N'Tui  30  A/C  125:  fourn.équipem.;  Ap 
Création de  points d'eau dans la  249  A/C  58:  creusem.6  mares;Rp4.6.61 
subdivision Mora  A/C  140:  "  10 puits  ;M4 .12  .61 
Reconstruction de  4  postes  à  quai  3.565  A/C  57:  reconstr.;  M 25.9.61 
du port de  Douala 
Achat  d'une  drague  pour le port  de  892  A/C  101:  fourn.drague;  Ap 
Douala 
Tronçon Pitoa-Figuil  de  la route  1.337  A/C  R2:  fourn.  cut-back;  M 
Garoua~~aroua  A/C  R9:  bitumage;M  30.8.5~· 4 •
61 
Amélioration  de  l'élevage  en  A/C  160:  action san;  M 17.3.62 
Adamaoua  500 
Aménagement  de la piA+:~  758  A/C  151:  ar.ténagement;  M 15  .• 2.62 
N'Kolebitye-N'Kolenieng 
Formations  sanitaires Nord  2.107  Prep  Cameroun 
Adduction d'eau à  N'Gaoundere  383  Prep 
10  PROJETS  9.873 11  b  République  Fédérale  du  CAMEROUN  /1 
(2)  Ll  Financemert  et  Exécution 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  --------- ------- ----
Approbation  PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  10 projets  9.P73 
94/F/CA/E-3  30.6.61  11.22.206  Ecole  Normale  supérieure  à  1.069  Prep 
(suite)  ' - F/CA/31/60  Yaoundé 
A  .9.1961  30.6.61  12  .22.  206  Route  Tignere~ontcha  494  Prep  18.8.61  F/CA/lSa/59 
-
30.6.61  12.  22.207  Conservation  des  sols et lutte  71  ~,  A/C  1951  fourn.mat.;  ouv112.6.62 
1R.A.61  F/CA/20/60  anti-érosive 
30.6.61  12.22.20R  Bitumage  route  Yaoundé~!'Balmayo  1.9A5  A/C  1A4:  trav.et bitumage; 
18.P.61  F/CA/27/60  0 uv : 27 • 6 • 6 2 
30.6.61  12.2?.209  Pont rail  route  Edea  729 
A/C  1971  constr.pont;  ouv 131.7  .6~2 
18.8.61  F/CA/29/60 
30.6.61  12.22.210  Piste des  terres noires  344  Prep  18.8.61  F/CA/32/60 
101/F/CA/E  26.7.61  12.  22.211  Etude  pr couvert.aérienne  exécu~ 
4.12.1961  29.10.61  F/CA/30/60  Route  Maroua~~ora  871  Prep 
e 
116/F/CA/E  lR .12  .61  12.  22.213  Route  N'Gaoundéré-Garoua  2.714  à la signature  5.2.62  F/CA/33/61 
à  fixer  9.11.61  12.22.  212  Chemin  de  Fer  transcamerounais  6.1.62  F/CA/18/60  15.000  ~en préparation 
TOTAL  ps.ges  1  et  2  19  PROJETS  33.796 12  a  République  lb 
C E N T R A F  R I  C A I  N E 
Financement  et Exécution  (  1) 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ --------- - --------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
11.3.60  11.23.301  Construction de  formations  pro-
255  A/C  56:  constr;  M 31.5.61 
- F/OC/18/58  fessionnelles  rurales  1 o t  4 1 Rp  3 • 3 • 6 2  ( 1 o t  1-.3,  6 , 9 ) 
37/F/OC/S  lot 5:  Rp  14.12.61 
14.9.1960  11.3.60  11 .23.302  Construction de  plusie~rs b!ti- lot 7:  Rp  26.10.61 
- F  /OC/04-12/58  ments  concernant la santé publique  lot 8:  Rp  17.11.61 
(1ère  tranche)  276  A/C  90:  fourn.mat.;  Rd  3.3.62 
A/C  91:  fourn.out.;  M11 .1 0.61" 1 
M 28.11.61 11  2 
45/F/OC/E  11.3.60  12.23.301  Développement  de  1 'élevage bovin  179  L'achat  de  bétail  s'effectue  6.10.1960  22.5.60  F/OC/11/58  en 
régie 
5.12.60  11.23.303  Constructions sanitaires  (2ème  )  312  A/C  137:  constrJ  M R.11.61 
67/F/OC/S  - F/OC/12/59  tranche  A/C  143:  fourn.mob.;  M 24.11.61 
2.3.1961  5.12.60  11.23.304  Hydraulique  humaine:  aménagement  228  A/C  142:  souroes,puits;M  A.1.62 
- F/OC/20/59  point  d'eau 
5.12.60  12.23.302  Ponts  sur pistes rurales  106  A/C  147:  constr.ponts;  M 8.1.62 
21.1.61  F/OC/22/59 
68/F/OC/E  5.12.60  12.23.303  Route  Damara  - Fort  Si  but  1.054  Prep 
17.3.1961  21.1.61  F/OC/24/59 
5.12.60  12  •. 23.304  Achat  de  matériel  routier  962  A/C  116: fourn.mat.routier;  Ap 
21 .1 .61  F/OC/26/59 
83./F./OC/E  14.3.61  12.23.306  Centres et postes vétérinaires  370  A/C  165:  constr.;  Ap 
14.6.1961  18.5.61  F/OC/25/59 
TOTAL  page  1  9  PROJETS  3.742 12 b  C E N T R A F  R I  C A I  N E  1  1 
Financement  et Exécution  (2) 
République 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  ..  ------------- ------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9  projets  3.742 
89/Fjocjs  30.6.61  11.23.305  Etude  globale  de  développement  30  Etudes  en cours  23.8.61  23.8.1961  - F/OC/32/61 
100/F/OC/E  14.3.61  12.23.305  Développement  de  1 'élevage bovin  626  Prep  27.11.1961  18.5.61  F/OC/11/59  (2ème  tranche) 
9.11.61  11.23.306  Hydraulique humaine  65R  Prep  - F/OC/20/61  (2ème  tranche) 
113/F/OC/S  9.11.61  11.23.307  Constructions sanitaires 
20.3.1962  - F/OC/31/61  (3ème  tranche)  972  Prep 
18.12.61  11.23.308  Constructions  scolaires  2.390  Prep  - F/OC/28/61 
\1 
130/F/OC/S  28.2.62  11.23.309  Institut études agro\omiques  à  1.236  Prep  8.5.1962  - F/OC/37/61  Wa.kombo 
135/F/OC/E  28.2.62  12.23.307  Ponts  s""r  pistes rurales  1.094  en préparation  13.4.62  F/OC/22/61  (2ème  tranche) 
TOTAL  16  PROJETS  10.748 31- ·5 .1962 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ ------------- -------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
25/F/AC/S  23.10.59  11.24.201 
1.4.1960  - F/AC/04a/58 
28.3.61  11.24.202 
- F/AC/Ol-ü2/58 
28.3.61  12.24.201 
81 /F  /AC /E-s  24.5.61  F/AC/05/59 
19.9.1961  30.5.61  11.24.203 
- F/AC/09/60 
30.5.61  11.24.204  - F/AC/10/60 
TOTAL 
13 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  quatre maternités 
Electrification Mutsamudu  et 
Moroni 
Asphaltage  de  routes  principales 
Ecole ménagère  de  Mutsamudu 
Formations  sanitaires  M~outzou 
et Fomboni 
5  PROJETS 
Territoire des  C 0  M  0  R ES  (~ 
Financement  et Exécution 
Montant 
STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
81  A/C  15  constr.4 mat.;M 10.12.60 
340  A/C  169:  trav.fourn;  Ap 
1.146  A/C  191:  trav.bit.;  ouv:29.5.62 
263  Prep 
239  Prep 
2.069 Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ ------------- -------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
36/F/MC/S  25.1.60  11.23.201 
4.1C .1960  - F/MC/04/58 
17.6.60  12.23.201 
25.8.60  F/MC/05/58 
46/F/MC/E  17.6.60  12.23.202 
25.10.1960  25.8.60  F/MC/06/58 
-
17.6.60  12.23.203 
25.8.60  F/MC/10/58 
47/F/MC/E  21.6.60  12.23.204 
12.4.1961  11.8.60  F/MC/01/59 
9.11.61  11.23.202 
- F/MC/29/61 
9.11.61  11.23.203 
- F/MC/35/61 
111/F/MC/E-s  18.10.61  12.23.205 
10.12.61  F/MC/28/61 
10.4.1962 
18.10.61  12.23.206 
10.12.61  F/MC/31/61 
18.10.61  12.23.207 
10.12.61  F/MC/32/61 
TOTAL  page 1 
14  a 
PROJETS  - Intitulé 
Protection maternelle et infan-
tile 
Sortie Nord  Brazzaville 
Pont  Le  Briz 
Infrastructure routière et  équipe-
ment  de  la zone  cacaoyère  de  la 
Sangha 
Construction de  2  nouveaux  postes 
à  quai  dans le Port  de  Pointe-Nain 
12  Cours  complémentaires 
Extension Lycée  de  Brazzaville 
Achat  50  wagon  grumiers 
Passage  de  la vallée de  Lefini 
Routes  Pointe-Noire  - Bas  Kouilou 
et Pointe-Noire  - Cabinda 
10  PROJETS 
République  du  C 0  N G 0 
Financement  et Exécution 
l} 
(Brazzaville) 
(1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
457  A/C  77:  constr;  M 18.10.61 
A/C  202sf'ourn.équ. J  ouval6 • 7.62 
851  A/C  75:  trav.rout.; M 16.A.61 
244  A/C  76:  constr.pont;  M 16.8.61 
A/C  78:  ponts;  M 6.12.61 
1.216  A/C  79:  hangars;  M 18.12.61 
3.241  A/C  97:  constr.  2  postes; 
M 20.1.62 
1.567  Prep 
640  Prep 
365  Prep 
1.033 
A/C  203:  trav.rout. J  ouvs3.9.62 
1.904 
_A/C  204&  trav.rout.J  OUVI  3.9.62 
11.518 31.5.1962 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ ---------------- ---· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
117/F/MC/S  19.12.61  11.23.204 
10.4.1962  - F/MC/34/61 
124/F/MC/E  17.1.61  12.23.208 
5.6.1962  22.2.62  F/MC/37/61 
~ 
TOTAL 
14  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Ecole  normale  supérieure  à 
Brazzaville 
Route  Brazzaville  - Kinkala 
12 'PROJETS 
République  du  0 0  N G 0  (Brazzaville) 
Financement et Eltécution  (2)  . li 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
11.518 
1.053  Prep 
932 
A/0  2051  trav.rout.aouva  3.9.62 
13.503 Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  1--------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
15/F/CI/E  22.7.59  12.21.501 
25.5.1960  6.9.59  F  /CI/18/58 
59/F/CI/E  14.9.60  12.21.502 
8.2.1961  21.11.60  F/CI/18/59 
22.7.59  11.21.501 
16/F/CI/S  - F /CI/02a/58 
25.5.1960  22.7.59  11.21.502 
- F/CI/04/58 
26/F/CI/S  13.11.59  11.21.503 
25.5.1960  - F/CI/22/58 
1 o. 3.61  11.21.505 
- F/CI/36/59 
10.3.61  12.21.505 
20.4.61  F/CI/33/59 
75/F  /CI/E-S 
15.6.1961  10.3.61  12.21.506 
20.4.61  F/CI/34/59 
10.3.61  12.21.504 
28.4.61  F  /CI/02b/58 
02a-31/59 
TOTAL 
15  a  Républiqué  de  C 0  TE  D 'r·v 0  IRE 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
Port  de  pêche  à  Abidjan  600  A/C  441  constr.port pêche; 
(1ère Tranche)  M 1R.4.61 
Port  de  pêche  à  Abidjan 
(2ème  Tranche)  790 
Hydraulique  humaine1  points d'eau  1.090  A/C  451  for., puits,  barrages ; 
M 22.3.61 
_m  ~~  ~ n 
Création de  cinq h8pitaux secon- 580  A/C  591  constr. J  M 7.4.61 
dai  res 
Construction de  60  écoles pri- 1.216  A/C  501  constr. J  M 7.4.61 
maires 
Lotissement  Cocody-8ud  à  1.620  Prep  Abidjan 
Aménagements  routiers Boucle  du  4.861  A/C  1451  terrassemtJ  Ap  lots 4-5 
Cacao  M lots 1,  2  et  31  20.3.62 
Aménagements  routiers Région de  A/C  1461  t  M 20.3.62  2.512  terrassem  1 
Man 
A/C  1981  amén.points  d'eauJ 
Hydraulique  humaine  et  pastorale  3.314  OUVI  26.7.6~ 
9  PROJETS  16.583 15  b  République  de  C 0  T E  D'  I  V  0  I  R  ~ 
Financement et Exécution  (2) 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ------------ PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL 
Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
Report  9  projets  16.583 
9.11.61  11.21.506  Collège  de  jeunes filles  à  1.612  Prep  - F/CI/47/61  Abidjan 
112/F/CI/S  9.11.61  11.21.5-07  Ecole  normale  supérieure  à  871  Prep 
21.12.1961  - F/CIJ48/61  Abidjan 
18.12.61  11.21.508  Alimentation en eau  à  Bouaké  1.580  Prep  - F/CI/45/61 
127  /F/CI/S  28.2.62  11.21.509  Institut Pasteur à  Abidjan  1.053  Prèp  2.4.1962  - F/CI/38/60 
139/F/CI/S  10.5.62  11.21.510  Camps  de formation rurale  2.147  Prep  28 .s .1962  - F/CI/32/59 
TOTAL  14  PROJETS  23.846 Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  1---------------------· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
5/F/SF/S  28.5.59  11.24.301 
11.11.1959  - F/SF/01/5B 
TOTAL 
16  COTE  FRANÇAISE 
Financement  et Exécution 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
(000 u/  c) 
Travaux d'infrastructure Lotisse-
742  A/C  12a 
ment  du  "Stade"  à  Djibouti  A/C  18a 
PROJETS 
D E S  SOMALIS 
1  l 
STADE  A  Cru  EL 
fourn.mat.;  Rd  déc.61 
trav.; M 2.5.61 
M A.3.61 31.5.1962 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  1-----------·---------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
22.7.59  11.21 .601 
- F/DA/Ol/5·q 
14/F/DA/S  22.7.59  11.21 .602 
10.2.1960  - F  /DA/02/5.0, 
22.7.59  11.21.603 
- F  /DA/03/5·~ 
41/F/DA/S  11.3.60  11.21 .604 
19.7.1960  - F/DA/04/58 
57/F/DA/S  12.7.60  11.21.605 
6 .l  0.1960  - F/DA/14/59 
31.1.61  11  • 21.606 
76/F/DA/E-s  - F/DA/12/59 
12.6.1961  31.1.61  12.21.601 
2L.3.61  F/DA/13/59 
7q/F/DA/E  22.3.61  12.21 .602 
l 7.  7.1961  12.6.61  F/DA/07-15/59 
1- -
97fJ/DA/S  20.7.61  11.21.608 
21.9.1961  - F/DA/17/60 
à  fixer  31.1.61  11.21.607 
- F/DA/16/60 
TOTAL  page 1 
17  a 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Ecole  d'infirmiers  et  infirmières  222  à  Cotonou 
Groupe  hospitalier  à  Saval ou  107 
Groupe  hospitalier  à  Athiémé  67  (Lokossa) 
Construction d'un h8pita1  secon-
594  daire  à  Parakou 
Equipements  de  constr~ctions pour  87  la santé publique 
Adduction d'ean Ouidah  275 
Route  Togo  - Nigeria  810 
Palmeraies  et huileries  de  palme  3.241 
Création de  points  d'eau  2.046 
Lutte  contre les  trypanosomiases  243  animales 
, 
10  PROJETS  7.692 
République  du  D A H 0  M E  Y 
Financement  et Exécution  (l) 
STADE  ACTUEL 
A/C  32:  constr.;  M  2.3.61 
A/C  33:  constr.;  M  2.3.61 
A/C  34:  constr.;  M 2.5.61 
A/C  71:  constr.;  M 23.6.61 
A/C  126  à  130:  fourn.;  Ap 
A/C  131  à  136: fourn.;  Ap 
A/C  1941  forageJ  ouv 1  15.6.62 
Prep 
A/C  13R:  plant.;  M 2.5.62 
A/C  139:  cadastrage;  M 27.2.62 
A/C  1R2:  puits,forages;  ouv: 
1.6.62 
en préparation 31  .5.1962 
Déci sion  N°  comptable 
Convention de  Comm. 
financement n° 
~ -------- -----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
109/F/DA/S  1R.l0.61  11.21.609 
21.11.1961  - F  /DA/19 -20/61 
131/F/DA/E  28.2.62  12.21.603 
2.4.62  F/DA/18/60 
TOTAL 
17  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Prospection gisement  de  calcaire 
Arlan;  prospection miniêre systé-
matique 
Route  Comé-Dogbo 
12  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
7.692 
697 
2.127 
10.516 
République  du  D A H 0  M E  Y 
Financement  et Exécution  (2)  /4 
STADE  ACTUEL 
Prep 
en préparation Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ------- ----
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.9.59  11.23.  101 
- F/GA/01/58 
17/F/GA/S  16.9.59  1] .23.102 
27.4.1960  - F/GA/02/58 
44/F/GA/S  11.3.60  11.23.103 
26.8.1960  - F/GA/03/58 
2R.7.60  12.23.101 
55/F/GA/E  13.11.60  F/GA/07/58 
26.1.1961  ·--..._.. ___ 
2R.7.60  12.23.102 
13.11.60  F/GA/15/59 
20.7.61  11.23.104 
- F/GA/17/60 
20.7.61  11.23.105 
93/F/GA/S  - F/GA/1R/60 
22.A .1961  20.7.61  11.23.106 
- F/GA/19/60 
20.7.61  11.23.107  - F/GA/20abc/60 
138/F/OA/S  18.4.62  11.23.108  - F/OA/09/59 
TOTAL 
18 
PROJETS  - Intitulé 
Formations  ~~nitaires 
Construction d'une  section commer-
ciale  à  1 'école professionnelle 
de  Libreville 
Construction de  trois  centres 
d'apprentissage 
Route  Kougouleu~iédouneu 
Route  Ebe1-NDjolé 
Formation professionnelle 
à  LibreviJle/Port Gentil 
rapide 
In.ternats  de  3  cours  complémen-
tai  res 
Extensiol'1  !Jycée  techn:i que  à 
Libreville  ...  ~·-· 
Ecole  d'infirmiers Libreville 
Equipts  techn.  formation sanitaire 
Ma terni  1;é  de  Port  Gent iJ 
Assainissement  de Libreville 
(Quartier M'Bataves.) 
10 PROJETS 
République  G AB  0  N  aise 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
567  A/0  27:  constr.53 bâtiments  à 
Usage  scol.  ou  hosp.  faisant 
objet  de  3  projets;  M 
A/C  106:  équipem.  sect.commerc. 
45  Rp  21.3.62 
A/C  201a  fourn.équiptJouva24.7.62 
406 
·-
2.431  A/C  112:  trav.1ère  tranche; 
M 19.1.62 
A/C  15R:  trav.2è tr.;  Ap  --------
1.62]  A/C  1641  constr.;  Ap 
---·-
60A  Prep 
--
336  A/C  200a  constr. J  ouv 1  3.7.62 
-~- ·-· 
1.539  P:rep 
A/C  174: fourn.équip.;  Ap 
505 
972  en préparation 
9.030 19  Département  de  la  G U A D E L  0  U P  E 
Financement  et Exécution 
31.5.1962 
Déci sion  N°  comptable 
Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACnJEL 
Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
30.5.61  11.26.101  Adduction d'eau Point  à  Pitre, 
747  Prep  91/F/GD/E-s  - F/GD/01-02/60  . Gosier,  St.François et Pornbiroy 
4.9.1961  30.5.61  12.26.101  Route  de  sortie Nord  de  Pointe 
21  • 7.61  F/GD/03/60  à  Pitre  223  Prep 
134/F/GD/E  28.2.62  12.26.102  Extension du port de  Pointe  à  3.241  en préparation  6.4.62  F/GD/05/61  Pitre 
TOTAL  3  PROJETS  4.211 20  R~publique de  H A U T E - V 0 L  ~ A 
Pinanoement·et  Ex~cution 
Décision  N°  comptable 
Conv•tion de  Comm.  Montant 
financement n°  ---------· - -- - - --· ---.  PROJETS  - Intitulé  STADE  ACnJ EL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
24/F/HV/S  23.10.59  11.21.  703  Construction de  50  écoles pri- 1.115  A/0  491  constr., M 28.3.61 
27.4.1960  - F/HV/11/58  maires  ~/C 196a  fourn.étuiptJ  ouv19.~~ 
21.12.59  12;21.  701  !managements  hydro-agricoles  dans  300  A/  0 46 a constr.  3 barrages  J 
30/F/HV/E  13.2.60"  F/HV/01/58  1 'Est-Vol ta  a- .3  barrages  Rp  8.9·.61 
16.8.1960  11.3.60  12.21.  702  Hydraulique  humaine  et pastorale  1  '/  pui  ta1  4  marchés a 11.4.62 
9.5.60  F/HV/16/58  puits  365  (A  C 67) 
31.1.61  11.21.  704  2.025 
1/C 193a  tourn.o••·•'t•t  ouv• 
F/HV/23/59  Education rurale  -2,irl.62  -
72/P/HV/E-8  31.1.61  11.21.  7/5  Adduction d'eau (Koudougou,  466  Prep 
17.3.1961  - F/HV/31  59  Ouahigouya et Kaya) 
31.1.61  12.21.  703  Barrage de  terre  1.473  A/C  1171  oonatr. 8  barrages~ 
8.3.61  F/HV/28-29/59  M 6.12.61 
74/F/HV/E  10.3.61  12.21.  704  Conservation des  sols  5.428  A/C  1611-· Preatations  J  Ap 
13.6.61  28.4.61  F/HV/24/59  . 
103/F/HV/S  26.7.61  11.21.706  Inf'rastruot'tlre et équipements 
3.~~  Prep  - Etudes  en cours  25.9.61  21.11.1961  - F/HV/33/61  sanitaires 
-, 
TOTAL  8  PROJETS  14·"' 21  a  République  Malgache  - M A D A G A S  C A R 
31.5.1962 
Financement  et Exécution  (1)  ~~ 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  -------- -·--------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
28.5.59  12.24.101  Intervention  d'ur~ence  Travaux effectués 
22.7.59  F/MA/29/58  Rétablissement  des  oom~unications  1.620  projet exécuté  R/F/MA/E  routières 
1A.9.1959  28.5.59  12.24.102  Intervention d'urgence 
Rétablissement  des  communications  1.215  Travatcr effectués 
22.7.59  F/MA/29/58  projet exécuté  ferroviaires 
3.6.59  11.24.101  Lycée  d.e  Di égo -suarez  142  A/C  19:constr.; M 27.3.61 
- F/MA/03/58  A/C  9R:fourn.équip.; M lots 1  àF 
6.10.61 
lot 9:  13.9.61 
3.6.59  11.24.102  Collège classique et moderne  de  102  A/C  20:constr.; M 10.4.61 
9/F/MA/S  - F/MA/09/58  Majunga  A/C  9R:fourn.équipern.;  M 
22.6.1959  3.6.59  11.24.103  Collège  de  Tuléar  243  A/C  21:oonstr.;  M 27.3.61 
- F/MA/10/58  A/C  9R:  fourn.équip.;  M 
3.6.59  11.24.104  Ecoles  du 1er degré  - construc- 162  A/C  13: fourn.  éléments  préfabr. 
- F/MA/11/58  tion de  120 classes  pour constr. 120 classes; 
M  3.11.60 
3.6.59  11.24.105  Adduction  d'eau à  Diégo-6uarez  608  A(C  22:  fourn.pose  etc;M  10.3.61 
- F/MA/18/58  A/ C 2  3 :  t ra  v.  t err. ;  M  26 • 7 • 61 
3.6.59  12.24.103  Aménagement  du  Delta de  1 'Anony  1.620  A/C  155:  aménagem.;  Ap 
10/F/MA/E  26.10.59  F/MA/05/58 
24.2.1960  3.6.59  12.24.105  A/C  24:  aménagement  route; 
26.10.59  FjMA/25/58  Route  d'Amboanio  365  M 14.3.61 
TOTAL  9  PROJETS  6.077 21  b  République Malgache  - M A D A G A S  C A R 
6  31.').-19 )2 
Financement et Exécution  (2) )-L'/ 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  --------- - -- - - - ----- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9  projets  6.077 
10/F/MA/E  3.6.59  12.24.104  Aménagement  de  la Plaine  de  A/C  54·:  aménagem ts hydroagric.; 
24.2.1960  26.10.59  F/MA/22/58  Tuléar  1.944  M 12.5.61 
(suite) 
30.9.59  12.24.106  Développement  de  la production  ani~ 
5.12.59  F/MA/02/58  male  et introduction d'exploita-
849  Exécution - en régie  - en cours 
19/F/MA/E  tions mixtes  dans le district de 
Tsiroanomandid.y 
2R .3.1960 
A/C  251  t  30.9.59  12.24.107  Route  Manakara-Farafangana  2.634  aménagem  route; 
5.12.59  F/MA/13/58  M 10.4.61 
12.7.60  12.24.108  Allongement  quai  de  commerce  à  1.216  A/C  1181  constr.;  M 4.12.61 
38/F/MA/E  12.10.60  F/MA/01/58  Di égo-8uare  z 
9.1.1961  12.7.60  12.24.109  Aménagements  hydro-agrico1es  de  A/C  1041  aménagem ts  M 17.11.61  561  ; 
12.10.60  F/MA/21/58  la Soavina 
14.3.61  11.24.106  Construction d'un pavillon  d'hoa~ 
442  A/C  1851  constr.;  OUVI  10.5.62  - F/MA/36/60  pitalisation à  Majunga 
82/F/MA/E-s  30.5.61  11.24.107  Collège  classique et moderne  à  391  A/C  163: trav.  constr. ;  Ap 
17.7.1961  - F/MA/35/60  Antsirabé 
30.5.61  11.24.108  Protection  Tana~~ve contre les  1.620  A/C  168:  trav.;  Ap 
- F/MA/65/60  crues 
14.3.61  12.24.110  Equipement  routier d'Ankaizina  1.215  A/ C  1591  f'ourn.; Ap  ouv 1 lJ• 5/>2 
12.6.61  F  /MA/12b /58  A/C  1891  fourn.buses  mét.; 
TOTAL  18  PROJETS  16.949 21  c  République Malgache  - M A D A  G  A S  C A  ~ 
Financement  et Exécution 
.31 ·5 .1962 
Déci sion  N°  comptable 
Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ---- ------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL 
Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  18  projets  16.949 
14.3.61  12.24.111  Mur  d'accostage  à  Antsohj!1.y  ~27  A/G  188:  traY  ~;  01l.V:  9.6.6? 
R  2/F  /MA/E-s  12.6.61  F  /MA/12c/58 
(suite) 
14.3.61  12.24.112  A/G  170:  proJe't  +  réa1 i sation; 
17.7  .1.961  12.6.61  F/MA/31/58 
Route  Vohemar  - S~11bava  3.686 
date limite offres: 19.5.62 
14.3.61  12.24.113  Section  routi~re Betsiboka  - 2.269  A/C  172:  t-rav.rou.tiers;  Ap 
12.6.61  F  /MA/32/5f3  Kamoro 
92/F/MA/E  30.5.61  12.24.114  Jetôe port  de  'I'&natave  2.431  A/C  153:  trav.'Tlaritimes; 
22.8.1961  21.7.61  F/W~Aj  46/60  M  3.4.62 
15.1.62  11.24.109  H6pi tal  de  Manakara  405  Prep 
121/F/MA/S  - F  /MA/15 /58 
29.3.1962  15.1.62  11.24.110 
- F/MA/53/60 
H6pi tal  de  Fort-DaU))hin  405  Prep 
129/F/MA/S  2·'3. 2.62  11.24.111 
- F/MA/54/60 
21.5.1962  07/5Fi  I nf  ras  t ·ruet  1.1re  scolaire  1.029  Prep 
55à59/60 
69/60 
133/F/MA/E 
28.2.62  12.24.115  Route  Nationale  4  - Section 
527  9.4.62  F/MA/41/60  Majunga-Kamoro 
28.2.62  12.24.116  Ponts  sur 1 a  Sakeny et pont  en préparation 
9.4.62  F/MA/71-74/60  d'Ihosy  810 
TOTAL  27  PROJETS  28.738 31 •. 5.1962 
Décision 
N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  ~ ---------- -- - - - --- --. 
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
23.10.59  11.21.301 
- F/SN/03/58 
23.10.59  11.21.302 
23/F/SN/S  - F/SN/15/58 
29.6.1960  23.10.59  11.21.303 
- ·FjSN/19/58 
23.10.59  11.21.304 
- F/SN/17/58 
39/F/SN/E  11.3.60  12.21.301 
16.8.1960  8.5.60.  F/SN/09/58 
11.3.60  11.21.3/§ 
40/F/SN/S  - F/SN/02 58 
16.8.1960  11.3.60  11.21.306 
- F/SN/11/58 
5.12.60  12.21.303 
51/F/SN/E  21.1.61  F/SN/27/60 
23.2.1961  5.12.60  12.21.304 
21.1.61  F/SN/28/60 
52/F/SN/S  12.7.60  11.21.308 
23.2.1961  19.12.60  F/SN/03b/58 
TOTAL 
22  a 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  quatre  écoles 
saisonnières d'agriculture 
Ambulance  de  Ni oro 
Dispensaire anti-tuberculeux de 
Sikasso 
Maternité  de  Goundam 
Hydraulique pastorale  1 
aménagements  de  mares 
Irrigation de  la station du  Col-
lège techn.  agric.  de  Katibougou 
Installation de  presses  à 
Karité 
Aménagements  rizicoles 
Construction de  points d'eau 
Lutte contre la tuberculose 
10 PROJETS 
République  du  M AL  I  (Ex-Rép.  Soudanaise) 
Financement  et Exécution  7{_;  (1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACnJEL 
92  A/C  60:  pt.mat.; M 3.5.61 
A/C  61:  5  hang.;  M  3.5.61 
143  A/C  85:  constr.; M 21.8.61 
47  A/C  68:  constr.;  Rp  12.10.61 
39  A/C  ·69:  constr.;  Rp  8.11.61 
142  ,  (A/C  30) 
Projet executé  (Rda  12•5•61 ) 
74  A/C  63:  trav.fourn.;M  3.5.61 
66  A/C  621  fourn.presses;M  3.5.61 
A/C  61:  7  hang.mét.J  M 3.5.61 
1.650  A/C  120:  trav.; M lot 1:29.1.2.6] 
M lots 2 et 3: 15.1.62 
A/C  108:  puits,forages; M  932  11.11.61 
213  A/C  122:  unités radiograph.;• 
3.398 Convention de 
financement n° 
sign~e le 
5.3/F/SN/S 
7.11.1960 
54/F/SN/E 
9.1.1961 
77/F/SN/S 
8.6.1961 
85/F/SN/S 
6.  7.1961 
1 04/P  /SN /1 
6.11.1961 
Décision 
Comm. 
N°  comptable 
~ --------. - --- ---·---. 
Approbation 
Conseil  N° d'attente 
11•.21.307 
F/SN/23/59 
12.21.302 
F/SN/24/59 
11.21.309 
F/SN/29/60 
11.21.310 
F/SN/25,39/61 
12.21.305 
F/SN/35b/61 
12.21.306 
F/SN/40/61 
TOTAL  pagea 1  et 2 
22  b  République  du  ·MA t·r  (Ex-République Soudanaise) 
Finanèement  et Exécution  ~  ~  (2) 
PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Développement  de la plohe  au 
Moyen  Niger 
Route  San-Mopti  (Bitumage) 
50  Ecoles saisonnières agricoles 
Lycée  et école normale instituteurs 
à  Bamako  (étude du  projet) 
Route  Bougouni  - Sikasso  - Zégoua 
Abattoir frigorifique  A Bamako 
16  PROJETS 
Montant 
{000 u/  c) 
3.398 
151 
2.431 
1.488 
61 
5.064 
1.782 
14.375 
STADE  ACTUEL 
A/0  70:0entre Diré;  Rp  8.11.61 
A/0  84aLabor.hydrob.;  M 15.9.61 
A/C  92amat.mob.;  M  20.7.61 
i./rJ :93:fourn.3 aut.;Rd  ~.11.61 
A/0  94:fourn.emb.; M 20.7.61 
A/0  95:fourn.emb.fluv.;  tt 
A/0  96:fourn.mat.soient.; M b 
a:. Rd  10.10.61 
A/0 8l:trav.rout.; M 1.7.61 
.A. pp el offres 1 ooal  pr transport 
.A.{O  115afourn.hang.;  Ap 
A/0  124afourn.50 véh.;  M 14.12~1 
A/0  148tfourn.mat.mobJ M 2.2.62 
A/0 149afourn.mat.agr.;M  22.2.62 
A/0 162atrav.mont.etc.;  Ap 
i.jo 166afourn.ciment;  Ap 
11·u4ea  en cours 
Prep 
.A./0  1571  Concours.~ -réalisation 
_,p. .  -22  c  République  du  M AL  I  (Ex-République Soudanaise) 
Financement et  Exécution  (3) 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de.  Comm.  Montant 
financement n°  1---------- - --------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  16  projets  14.375 
18.10.61  11.  21.311  Institut biologie  humaine  à 
352  Prep  110/F/SN/S  - F/SN/32e/61  Bamako 
19.2.1962  18.12.61  11.21.312  Institut d'économie  rurale  du 
- F/SN/41/61  Mali  365  Prep 
1\ 
TOTAL  18  PROJETS  15.092 23  Département  de  la  M A R T I  N I  Q U E 
31 .5.1962 
Financement et Exécution  ~-1 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  ---..-.#---- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N  ° d'attente 
R6/F/MQ/S  30.5.61  11.26.301  Adduction d'eau du Nord 
2.542  Prep  4.9.1961  - F  /MQ/01-02/60  (Atlantique et  Cara~bes) 
122/F/MQ/E  18.12.61  12.26.301  Route  Lamentin-Robert-Trinité  2.025  Prep  13.3.1962  5.2.62  F/MQ/03/61 
TOTAL  2  PROJETS  4.567 Convention  de 
financement n° 
signée le 
Déci sion 
Comm. 
Approbation 
Conseil 
12.7.60 
N°  comptable 
N°  d'attente 
11.21.  201 
F  /MO/ 07-08/58 
24 
PROJETS  - Intitulé 
Constructions  scolaires 
République  Islamique  de  M A U R I  ~  A N I  R 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
1 
Lots1:17.5.61 
A C 52 : cons  t r • sc  o  1 • ;  M 2 :  5 • 5 •  61 
A/C  114 :fourn. équipem.; 3:  2.6 .61 
An 
34/F/MO/S 
10.10.1960  ~--------~------------+-------------------------------~--------~-~---------------------------~ 
113/F/MO/E 
10.10.1960 
99/F/MO/E-8 
3 .1 0.1961 
1 05/F/MO/E 
21.11.1961 
12.7.60 
-
11.3.60 
22.5.60 
30.6.61 
-
30.6.61 
1R.R.61 
26.7.61 
29.10.61 
26.7.61 
29.10.61 
TOTAL 
11.21.202 
F/M0/12/58 
12.2l.201 
F/M0/21/58 
11.21.203 
F/M0/30/60 
12.21.  202 
F/M0/29/59 
12.21.203 
F/M0/31/60 
12.21.204 
F/M0/32/61 
Création de  50  puits  de 
village 
Centre  d'immunisation de 
bétail 
H8pital  et école infirmiers  à 
Nouakchott 
Aménagements  agricoles Brakna 
Port  de  pêche  Port  Etienne 
Wharf  de  Nouakchott 
7  PROJETS 
693 
154 
2.009 
527 
2.876 
2.025 
9.  7RO 
A/C80:création puits;M 19.6.61 
1 
AjC  J3:  constr.;  M 14.4.61 
M  2.6.61 
Prep  - Etudes  en cours  22J2.61 
A/  C 15  0 :  constr.  barr. ;  Ml 2 .1 2.  61 
Prep 
A/C  192:  oonstr.wharfJ  ouva16.7. 
62 31 .s .1962 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention de  Comm. 
financement n° 
~ -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
20/F/NI/S  14.10.59  11.  21.A01 
F/NI/30/58 
27.4.1960  - F/NI/31/58 
F/NI/32/58 
21/F/NI/E  14.10.59  12.  21.A01 
11.5.1960  -
F/NI/01/58 
F/NI/06/58 
F/NI/26/58 
F/NI/2.'3/58 
lA .12.61  11.21.802 
118/F/NI/S  - F/NI/55/61 
18.12.61  11.21.803 
- F/NI/47/59 
49-5-6-57/61 
- - -
TOTAL 
25 
PROJETS  - Intitulé 
Constructions  scolaires 
Création de  points  d'eau et  de 
parcs  et couloirs  de  vaccination 
100  Centres  encadrement  agri-
cole 
Infrastructure et  équipement 
scolaire 
4  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
2.781 
4.509 
855 
4.907 
13.052 
République  du  N  I  G E  R 
Fj_nancement  et  Exécution  '0/ 
STADE  ACTUEL 
A/C  3l:constr.; M 15.2./6.5.61 
fourn.ossat.;  M 14.8.61 
A/C  41 :constr.;  M  23.5./12.6.61 
fourn.ossat.;  M 11.11.61 
A/C  1A6:fourn.équip.;  ouv: 
1A.5.62 
A/C  42: lè tranche  (159  puits, 
40  parcs);M  16.2./6.5.~ 
A/C  171 :2è tr.  (126  puits,  30  p.) 
ouv:  25 • 4 • 6 2 
à la signature 26  N 0  U V E L  L  E  C A L  E  D 0  N  I  E  et  Dépendances 
Financement  et Exécution 
Déci sion 
N  ° comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- -·--------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTIJ EL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.12.59  11.24.501  Pavillon de  pédia-trie  et bloc  140  A/C  43:constr.pav.;  M 20.1.61 
- F/NC/02/58  opératoire  à  l'hôpital  Nouméa 
16.12.59  11.24.502  Dispensaire  de  Poindimié  3R  A/C  107 :constr.; M 
29/F/NC/S  - F/NC/03/5.S 
14.7.1960  16.12.59  11.24.503  Marché  de  gré  à  gré  passé  Ecoles  autochtones  de  brousse  61  - F/NC/04/58  (Ajc  51) 
16.12.59  11.24.504  Centre  de  formation professionnellE 
34  Travaux effectués  en régie  - F/NC/06/58  rapide  à  Neuville  (Nouméa) 
141/F/NC/S  18.4.62  11.24.505  Infrastructure scolaire  1.287  en préparation  - F  /NC/1 Oa, b/62 
TOTAL  5  PROJETS  1.560 Convention  de 
financement n° 
signée le 
63/F/PO/S 
12.4.1961 
Déci sion 
Comm. 
N°  comptable 
~ -------------------
Approbation 
Conseil 
TOTAL 
N°  d'attente 
11.24.601 
F/P0/02/59 
27 
PROJETS  - Intitulé 
H8pi tal  généra1  È.  Papeete 
PROJETS 
P  0  L Y N E S  I  E  F  R A N  Ç A I  S  E 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
2.474 
STADE  ACTUEL 
Prep "' 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
27.2.61  11.26.401 
- F/RE/01/60 
73/F/RE/E-8  31.1.61  12.26.401 
3.7.1961  16.3.61  F/RE/02/60 
31.1.61  12.26.402 
16.3.61  FjRE/04/60 
TOTAL 
28 
PROJETS  - Intitulé 
Assainissement  Saint  Denis 
Route  de  Désenclavement  des 
Hauts  de  Ste Rose 
Hou te  de  Désenclavement  du 
Hameau  de  Grand  IJet 
3  PROJETS 
Département  de  la  R E  U N I  0  N 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
697  Prep 
438  Prep 
547  Prep 
1.6R2 29  Départements  SA HARI E'N·s 
Financ.ement  et Exécution  ~5 
••• 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant  --------- - --- - ------·  PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACnJ EL  "  financement n°  Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
123/F/SA/S  17.1.62  11.27.201  Centre formation professionnelle  316  en préparation  - F/SA/01/61  accélérée 
137/P/SA/E  28.2.62  12.27.201  Palmeraies  de 1 'Oued R'Hir  2.431  en préparation  13.4.62  F/SA/07/61 
..... 
TOTAL  2  PROJETS  2-.·747 31.5.1962 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n° 
~ ---------- --- ---·---
Approbation 
signjele  Conseil  N° d'attente 
33/F/SE/E  25.1.60  12.21.101 
4.10.1960  19.4.60  F/SE/05/58 
49/F/SE/S  12.7.60  11.21.101 
9~1-.1961  - F/SE/02/58 
12.7.60  12.21.102 
50/F/SE/E  21.10.60  F/SE/07/59 
14.2  .• 1961  (12.7.60  )  12.21.103 
19.12.60  F /FDM/SE/01/55 
25.11.60 
12.7.60  11.21.102 
70/F/SE/E-8  19.12.60  F/FDM/SE/03r/59 
14.3.1961 
(12.7.60)  12.21.104 
18.1.61  F/FDM/SE/02/59 
25.11.60 
98/F/SE/S  26.7.61  11.21.103 
22.8.1961  - F/SE/11/61 
107/F/SE/S  18.10.61  11.21.104 
18.11.1961  - F/SE/13/61 
- - 24.11.61  11.21.105 
114/F/SE/S  - F/SE/OOo-d/59 
20.12.1961 
TOTAL  page 1 
30  a 
PROJETS  - Intitulé 
Aménagement  routes  de la 
Casamance 
Construction d'un h6pital  à 
Saint  -Louis 
Construction d'un quai  de  pAche 
dans 1 e  port  Dakar 
Dragages  dans le port de  commerce 
Dakar 
Lutte contre la tuberculose 
Fourniture et pose  de rails 
Dakar  - Niger 
Centre  de  t~ansfusion sanguine 
à  Dakàr 
Institut supérieur de  pédagogie 
à  Dakar 
Etude  pour le développement  de la 
riziculture dans la région de la 
Casamance 
-9  PROJETS 
République  du  S  E  N E  Q A t 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 
STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
4.922 
A/C  141:aménagemt
8
;  M 
-(1  lot en  instance) 
4.254  Prep 
661  A/C  86:  quai  de  plche +  dragag. 
M 26.8.61 
1.884 
122  A/C  121:  Camions  radio  équipés; 
M 10.1.62 
A/C  99:  il  M rails: 4.10.61 
1.813 
ra  s; M bou1.1'  5.10.61 
A/C  100·:  chantier soudure rails 
M 3.10.61 
203  A/C  187:fourn.mat.;  ouv:l0.8.62 
Ale  ?0/\ t  c,::,t.;>~lt.ab.or.;  ·~ 2~Jl:fl 
891  Prep 
365  Prep 
15.1:15"· 31.5.1962 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ --------· ---- -------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
114/F/SE/S  1R.l2.61  11.21.106 
(suite)  - F/SE/14/61 
20.12.1961 
126/F/SE/S  28.2.62  11.21.107 
- F  /SE/ORabghJS9 
140/F/SE/E-8  18.4.62  11.21.108  - F/SE/16a/62 
18.4.62  11.21.109 
- F/SE/17/62 
TOTAL 
30  b 
PROJETS  - Intitule 
Report  9  projets 
.. 
Ecole Nationale  des  cadres  ruraux 
à  Bambey 
Equipement  rural  Casrunance 
Etudes  routi~res 
Constructions scolaires 
13 PROJETS 
République  du  S  E N E  G A L 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
15.115 
506  Prep 
1.758  à  la Signature 
1.094 
en préparation 
3.569 
22.042 31  a  Pépnbl iqué  du  1'  C  1-1  A n  ~1;; 1 
31.5.1962 
Financement  et  Ex~cution (J) 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- -·--- ------ PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N  ° d'attente 
16.9.59  11  .23.401  Recor1struction  de  formations  sanj- 1.  211  AjC  3S:  constr.  form.  san.; 
18/F/rcjs  - lPjTC/04/58  tai  res  (1ère  tranche)  M:  24.3.61 
27.4.1960  16.9.59  11 .23.402  Extension  du  Centre  de  formation 
89  AjC  39:constr.dort.;M 12.6.61 
- F/TC/06a/58  professionnelle  à  Ba-Illi  A/C  55:fourn.lit.; M  17.7.61 
32/F/TC/E  11.3.60  12.23.401  Hydraulique  pas tor  al e  et vi  J 1 a-
2.977  A/C  36:  6  puits past.;Rp 8.7.61 
13.8.1960  26.5.60  F/TC/03/58  geoise:  Construction puits  A/C  38 :125 
If  vill • ;  M 11.3.  61 
]_]  .3.60  11.23.403  Assàinissement  du  bassin St-Martin  A/C  37:  trav.assainissem  t ;  M 
35/F/TC/S  - F/TC/02a/58  à  Fort-Lamy  1.014  lots  2-4:  22.2./31  .. 5.61 
19.7.1960  11.3.60  11.23.404  Reconstruction de  50  écoles  de  A/C  35:constr.,écoles;  M 24.3.61 
- F/TC/05/58  brousse  912  A/C  113 :fourn.équipem. ;M  20.10iù. 
56/F/TC/S  12.7.60  11.23.405  Reconstruction  de  formations  sani- 1.864  A/C  47:constr.form.san.;  M: 
26.9.1960  - F /TC/04a/59  tai  r-es  (2è  tranche)  1 ots lJtl-:  24 .. 3.61 
A/C  110:fourn.éQu.;  M 30.10.61 
84/F/'l
1C(S  30.5.61  11.23.406  Formations  sanitaires:  1.878  A/  C 1 9 0 : cons  t r • ;  ouv:  26.5.62 
20.7.1961  - F/TC/04bc/59  établissements hospitaliers 
20.7.61  11.23.407  Forma ti  ons sanitaires 
719 
A/C  167:  trav.constr.;  Ap 
95/F/TC/S  - F  /TC/13/61  (3è  tranche) 
23.8.1961  ?.6.7.61  11.23.408  Centre  de  formation  professionr1ell e 
- FjrrC/09/59  et  technique  A Fort-Lamy  539  Prep 
102/F/TC/E  20 .. 7.61  12.23.402  Routes  de  F'archa et  de  Chagoua- 648  A/C  156:  t ra  v • conat  r • ;  M 26 • 2 • 6 2 
11.9.1961  31.8  .. 61  F jrrC/10-11/60  Olea 
TOTAL  page  1  10 PROJETS  11.851 31.5.1962 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ----------
Approbation 
signée le  N°  d'attente  Conseil 
• 
132/F/TC/E  28.2.62  12.23.403 
2.4.62  F /TC/12a/61 
28.2.62  12.23.404 
6.4.62  F/TC/14/61 
TOTAL 
31  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Hydraulique pastorale et 
forages 
Route  Fort-Lamy  - Massaguet 
12  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
11.851 
1.746 
1.175 
14.772 
République  du  T  C II ·A  n  3 7 
Financement et Exécution  (2) 
STADE  ACTUEL 
en préparation 32  a  Républjque  T  0  G 0  laise 
u' o  Financement et Exécution  (1)  ( 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
1- --------·  - --------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
2R.5.59  12.22.101  Modernisation du  Chemin  de  Fer  294  A/C  66:  fourn.20  wag.;M29.8.61 
6/F/TO/E  23.7.59  F/TO/Ola/58  A/C  72:  équipemtSfreins;  M: 
25.3.1960 
11 .12.61 
2R.5.59  12.22.102  Electrification des  grues  du  A/C  40:  électr.grues;M  2.3.61 
23.7.59  F/T0/02/58  wharf  de  Lamé  165 
28 ·5 .59  11.22.101  Construction d'une maternité  à  30  A/C  28:  constr.mat.;  M  26.1.61 
1  /F/TO/S  - F/T0/04/58  Anecho 
25.3.1960  28.5.59  11.22.102  Construction d'une  maternité et  A/C  29:  constr  .mat.;  M 25.1.61 
- F/T0/05/58  d'un pavillon hosp.  à  Palimé  90 
28.5.59  11.22.103  Construction de  10 écoles pri- Al  A/C  73:  fourn.hangars;M  20.5.61 
- F  jrro/03/5~9  maires  A/C  111:  trav.constr.;M  27.2.62 
14.9.60  11.22.104  20  écoles  primaires  82  A/C  74:  fourn.hangars;M  20.5.61 
- Fjrro/07/59  Af C 9 3f  f ourn.  é~  ui  j:• s CD 1 •:J:gart :is  e  reg e  - marc  e  re  a  g  e 
61/F/TO/S  14.9.60  11.22.105  Lycée  et école d'administration  2.127  A/C  154:  constr.;  Ap 
21.11.1960  - F  /T0/10-12/59  à  Lomé 
14.9.60  11.22.106  Assainissement  de  Lomé 
835  A/C  152:  assainissem"t;  Ap 
- Fjrro/11/59  (lè tranche) 
. 
66/F/TO/E  10.10.60  12.22.103  Substitution de  rails  1.500  A/C  87:  fourn.rail s;  M 
8.2.1961  1A.l2.60  F  /T0/01  b/58  rails:  27.12.61 
boul.:  31.1.62 
A/C  88:  2  locodr.;  M 23.10.61 
TOTAL  9  PROJETS  5.204 32  b  République  T  0  G  0  laise 
31  5  1962  Financement  et Exécution  (2)  . .. 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
STADE  ACTUEL  ....  -------- ----------- PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  financement n°  Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9 projets  5.204 
79/F/l,O/S  2?..3.61  12.22.104  Routes  Badoua  - Atakparné  et  2.836  Prep  1.6.1961  30.4.61  F /T0/14-15/59  Pal imé  - Atakpamé 
?V1/F/rrojs  30.6 .6J.  11.22.107  Etudes  de  développement  régional  20  Etude  en  cours  déc.  1961  22.8.19r;1  - F /T0/24/61.  (région A..lcposso) 
108/F/Tü/S  1.8 .1 0.  61.  11.22.loq  5 cours  complémentaires 
1.349  Prep  Etude  en cours  21 .11.61 
21.11.1961  - F jr.r0/22ab/61  20  écoles  primaires 
128/Fjrro,s  2·9. 2.62  11.22.109  Ecole  nationale d'agriculture  632  Prep  17.5.19  2  - F/T0/22c/60 
TOTAL  13 PROJETS  10.041 33  Groupements  d'Etats  C 0  TE  D  '  I  V 0  I  RE 
HA u •r  E -v o 1  T  A  yY 
Financement  et Exécution  - -
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  -------- -·--------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N  ° J' attente 
65/F/CI-H'T/E  14.9.60  12.29.102  Modernisation du  Chemin  de  Fer  A/C  102:  mat.  roul. • ;  lots 1-6: 
M  30.10.  61/1 7 .1 • 6 2 
12.4.) 961  21.11. 60  F/CI-HV/29-30/  Abidjan  - Niger  2.010  A/C  103:  modernisation ponts; 
59  M  30.10.61 
TOTAL  PROJETS 34  Groupement  d'Etats  C  A M E  ~ 0  U  ~T  - N  I  G  Tij  R  - T  C  H  A  D 
Financement  et Exécution 
31.5.1962 
Déci sion 
N°  comptable 
•  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  --------- - --------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
11.29.101  A/C  173:  fourn.véh.TC;  Ap 
120/CA-NI-TC/S  17.1.62  F/CA/26/61  Campagne  conjointe  conte la 
1.972  A/C  176: véh.  CA;  19.4.62 
F/NI/5·q/61  peste bovine  A/C  177:  mat.  CA;  19.4.62  9.3.1962  - F/TC/16/61  A/C  17~:  camp  t  C·A;  19.4.62 
A/C  179:  véh.  NI;  Ap 
A/C  1RO:  mat.  NI;  Ap 
A/C  lRl: mat.  TC;  Ap 
TOTAL  PROJETS PAIS  E'r  TERRITOIRES  E:W.rRETENANT  AVEC  LA  FRANCE  DES  R:&;LN1
1IONS  f'ARTICULl}JRES 
Financement et Exécution 
PAYS  OU  TERRITOIRE  Nombre  de  Montant  {000  u/c)  projets 
ALGERIE  7  17.680 
CAMEROUN  19  33.796 
CENTRAFRIQUE  16  10.148 
COMORES  5  2.069 
CONGO  12  13.503 
CCYrE  D  'IVOIRE  14  23.846 
COTE  FRANÇ.  SOMALIS  1  742 
DAHOMEY  12  10.516 
GABON  10  9.030 
GUADELOUPE  ~  4.211 
HAUTE-VOLT A  B  14.937 
MADAGASCAR  27  28.  73"8 
MALI  (  EX-sOUDAN  )  18  15.092 
MARTINIQUE  2  4·567 
MAURITANIE  7  9.780 
NIGER  4  13.052 
NOUVELLE-CALEDONIE  5  1.560 
POLYNESIE  1  2.474 
REUNION  3  1.682 
DEPARTEMENTS  SAHARIENS  2  2.1.47 
SENEGAL  13  2a.Q4~ 
TCHAD  12·  14.712 
TOGO  13  10.041 
Groupement  d'Etats  2  3.982 
T 0  TA L  21~  271.607 -/ 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
4/I/SI/S  (L7.6.59•,  11.31.001 
17.5.61'  I/SI/03/58 
18.12.1059 
96/I/SI/E  26.7.61  12.31.001 
27.10.61  I/SI/05/61  1 ~) .11 .1 961 
26.7.(.1  12.11.002 
27.10.61  I/S[/06/61 
106/I/SI/S  26.7.61  11  .~1 .002 
30.10.1961  - I/SI/04/61 
TOTAL 
40 
PROJETS  - Intitulé 
Construction d'un  nouvel  hôpital 
b. 
'M  0  e a  d  i  s  c  i  0 
Fourniture  de  70  pompes 
Route  Afgoi-Vittorio d'Africa 
Etude  préliminaire d'un plan géné-
ral  de  développement 
4  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
2.150 
490 
2.100 
20 
4·  760 
République  S  0  M A L  I  E 
Financement  et Exécut-ion 
STADE  ACTUEL 
A/C  14:  constr.;  M 1.2.61 
A/C  1991  fourn.  pompes;  OUVI 
8.7.62 
A/C  183:  trav.rout.;  ouv:4.  7 .62. 
Etudes  en cours:  30.10.61 50  NOUVELLE-GUINEE  N E E R L  A N D A I  S  E 
Fi~ancement et Exécution 
31.5.1962 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ------- ---- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
' 
7.12.59.  11 .41 .001  Station agricole  expérimentale  f}8  2g:  oonstr.J M 22.2.61  1  1  et 17:  conduite d'eau et 
(11.1.60)  N/NG/03/58  de  Manokwari  2.026  ligne haute  tension;  2M  4.11.60 
- A/C  144:  équipt;Ap 
27/N/NG/S  -
2.3.60  11.41.002 
6.5.1960  NjNG/01/58  Recherches  démographiques  655  Recherches  en ooura  -
2.3.60  11.41.003  Mission de  recherches  géologiques  4.737  A/C  105: fourn.  bateau expéd.; 
- NjNG/02/58  M 27.9.61 
Recherches  en  cours:  6.4.60 
64/N/NG,/S  14.9.60  1] .41 .004  Centre médical  à  Hollandia  1.290  Prep  -Etude en  cours:  7.11.61  4.12.1960  - N/NG/05/59 
69/N/NG/S  5.12'.60  11.41.005  Centre  de  formatio~ agricole et  6RO  Prep  13.2.1961  - NjNG/06/60  topographique  à  Manokwari 
71/N/NG/S  1.  2 .61.  11.41.006  Photographie  aérienne  de  la NlJe  3.099  Prep  20.6.1961  - N/NG/07/60  Guinée  Néerlandaise 
16.5.62  11.41.007  Centres  de  formation d'institu- 398  142/N/NG/S  - N/NG/09/61  t eure  ruraux 
en préparation 
16.5.62  11.41.008  H8pita1  de Manokwari  449  - N/NG/10/61 
TOTAL  8  PROJETS  13.334 